Etudes locales d’amélioration de la fonctionnalité des cours
d d’eau et de réduction du risque inondation sur le bassin
versant du Gapeau

Lot n° 4 : Sollies-Pont.

COTECH 1

28 septembre 2021

RELEVE DE DECISIONS

Excusés :

M. André GARRON — Maire de Solliés-Pont

Mme Fatiha ELMESAOUDI — AERMC

Mme Chantal REYNAUD — DDTM du Var

M Didier PALIFERRO — DDTM du Var

M Philippe ROBUSTELI — DDTM du Var

M.Michel NIVEAU — OFB

Mme Laure MARAVAL — Métropole TPM — Contrat de Baie des fles d’Or
M Julien PREYNAT — Fédération de péche du Var

M. Olivier VIGNOULLE — SCE

Personnes présentes a la réunion:

M. Philippe LAURERI — Adjoint maire, Délégué du SMBVG pour la CCVG
M. Florent CHOLLET — DST — Solliés-Pont

M. Fabrice MIELO — Responsable aménagement— Solliés-Pont

Mme Chau CHRETIEN TON — Directrice du SMBVG

Mme Emilie DEHESDIN — Chargée de mission Travaux au SMBVG

M. Lucas HUMBERT (SCE)

Début de la réunion : 14h15.

(K
sce

Aménagement
& environnement



(K
sce

SYNDICAT MIXTE Amenagement

= & environnement

1- Ordredujour
L'objectif de la réunion était la présentation du diagnostic hydraulique et hydromorphologique (mission1) et d’échanger
sur les perspectives d’aménagements a développer en mission 2.
La présentation et les échanges ont suivi I'ordre suivant :
e Rappel des objectifs de I'étude
e  Principaux enseignements des visites de site et de la rencontre des personnes ressources
e Analyse morphologique et hydraulique du site
e  Conclusion et premiéres pistes de restauration
e Prochaines étapes

Les points abordés ont fait I'objet d’un support de présentation powerpoint joint a ce compte rendu.

2- Echanges

o Modélisation hydraulique
A la lecture des cartographies des hauteurs d’eau présentées lors de la réunion, Monsieur MIELO indique que des
débordements récurrents sont a noter en rive droite amont du pont de I'avenue des oiseaux. Le pont est vite limitant.
En 2019, I'eau était proche du tablier.

Secteur concerné

Apreés visite sur site, il s’avere que la présence d’une végétation dense peut entrainer la réhausse locale des niveaux d’eau
en amont sur un secteur sans enjeux. Le modele est en mesure de retranscrire ces débordements a partir du moment ou
une perte de charge lui est appliqué.
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A I'aval du pont, une buse phi 1000 provenant de Carces est présente avec un exutoire permettant le délestage dans le
Gapeau dont les débits sont a ce jour inconnus et non pris en compte dans le modéle.
Ce point ne remet pas en cause le calage du modele.

Quartier SARRAIRE

La commune demande si le travail sur le pont de la salle des fétes permettrait d’améliorer I'inondation du quartier
Sarraire. La modélisation avec le scénario « sans pont » montre qu’il n’y a pas d’amélioration de la vulnérabilité de ce
secteur.

Afin de trouver des solutions, la 2" mission de la prestation étudiera le rélargissement de I’espace riviére (en rive gauche
au niveau du parking et en rive droite le long du collége) afin d’analyser une potentielle réduction de I'inondablité de la
zone.

Contrainte de stationnement

La commune indique que le stationnement est une problématique majeure sur le territoire.

La suppression de places de stationnement au niveau de I'avenue Jean Moulin devra ne pourra étre accepté qu’a la
condition ou le gain hydraulique est suffisamment important sur les enjeux impactés.

La commune réfléchie a un projet de création d’un parking silo a proximité de la creche avec une capacité de 80 a 160
places. Aucune étude n’est a ce jour lancée.

Barrage des Capellans.

Un scénario prévoit la suppression des deux barrages situés en amont direct du pont de la salle des fétes a savoir le
barrage des Capellans (ROE 43247) et le barrage Saint Victor (ROE53202).

Aprés confirmation auprés de la commune, ces barrages n’ont plus d’usage. Le barrage de Saint Victor est de la propriété
de la commune. Le barrage des Capellans, permettant historiquement d’alimenter un ancien moulin en rive droite, est
de propriété privée/public respectivement sur la rive droite/gauche. La commune étudie a ce jour la possibilité de
racheter les terrains en rive droite. Nous ne disposons pas d’information quant a I'existence d’un éventuel droit d’eau
sur ce seuil.

La suppression des deux ouvrages devrait permettre de retrouver un profil d’équilibre par érosion régressive, avec un
front s’arrétant au seuil du pont de I'autoroute, de pente équivalente a celle présente en aval, sur une longueur estimée
a maximum 500 m.

La commune indique étre a ce jour tres réservée par rapport a la suppression du barrage des Capellans qui créé une
retenue d’eau en amont. Cet ouvrage a une valeur patrimoniale forte avec une perception par les riverains positive.
L'aspect plus "naturel" du cours d'eau en aval ne semble pas bien pergu par les riverains selon les élus, ressenti d'assec
et d'appauvrissement du cours d'eau.

De plus de récents travaux de création d’'un cheminement et points d'observation sur la retenue ont été créés en 2019.

Le SMBVG précise que suite a cette étude, une étude d’avant-projet (AVP) pourrait étre lancée pour analyser la faisabilité
avec une analyse paysagére pour prendre en compte la perception de la population.

3 - Relevé de décisions

Suite a la présentation des premiéres pistes de restauration et de réduction de la vulnérabilité, il est demandé d’estimer
sommairement le rachat foncier des habitations du quartier Sarraire présentes le long du Gapeau pour permettre de
comparer ce colt a I’enveloppe financiére prévisionnelles des travaux permettant de réduire le risque inondation sur ce
secteur.
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Habitations concernées par le rachat

Fin de la réunion : 16H0O0.

4 - Prochaines étapes

o o]

Mission1 : Enpertise et analyse du secteur d'étude (art. £.1.1)

TO 1 : Modélisation hydrouligue
- fart. 6.2.1)

__ Octobre 2021

Mission 2 : Programme daménagement du secteur &'dtude (art. §.1.2) |

Cholx du scénario

d'aménagement [art. 6.1.2) COPIL

-~ Décembre 2021 -~ ---------~ e .

Programme d'aménagement au stade |, _ | Th 2 - Réalisation d'une AMC 0% I
AP (art. 6.1.2) [art. 6.2.2)
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