Etudes locales d’amélioration de la fonctionnalité des cours
d d’eau et de réduction du risque inondation sur le bassin
versant du Gapeau

Lot n° 1 : Collobriéres

COPIL 2

O1avril 2022

RELEVE DE DECISIONS

Excusés :

Mme Fatiha ELMESAOUDI — AERMC

Mme Chantal REYNAUD — DDTM du Var

M Philippe ROBUSTELI — DDTM du Var

Mme Laure MARAVAL — Métropole TPM —Contrat de baie des lles d’Or
M Julien PREYNAT — Fédération de péche du Var

M. Olivier VIGNOULLE - SCE

Personnes présentes d la réunion (Visioconférence) :

M Patrick MARTINELLI — Président du SMBVG

M Michel ARMANDI — CCMPM - Adjoint au Maire de Collobrieres -
Mme Nelly LAPREE — DST -Mairie de Collobrieres

M. Michel NIVEAU — OFB

Mme Emilie DEHESDIN — Chargée de mission Travaux au SMBVG
M. Philippe RUSSO - Chef de Projet GEMAPI - CCMPM

M. Lucas HUMBERT - SCE

Début de la réunion : 14h00.
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1- Ordredujour

La présentation et les échanges ont suivi I'ordre du jour suivant :
Rappel du contexte et des objectifs
Synthése de la « Mission 1 : Expertise et analyse du secteur d’étude ».
Présentation des scénarios d’aménagement au stade esquisse
Synthese des incidences des scénarios
Prochaines étapes

Les points abordés ont fait I’'objet d’un support de présentation powerpoint joint a ce compte rendu.

2- Echanges

Scénarios étudiés
A la suite de la réalisation de I’état des lieux programmé lors de la mission 1 et de la présentation des éléments lors du
comité technique du 12 juillet 2021, les scénarios d’aménagement retenus visant la réduction de la vulnérabilité et la
restauration écologique du Réal Collobrier sont les suivants :

- Secteur A - Saint-Anne :
o Scénario Al — Création d’un ouvrage de délestage
o Scénario A2 — Reconstruction du pont
- Secteur B -STEP:
o Scénario B1 — Création d’un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP
o Scénario B2 — Elargissement du lit du Réal Collobrier
- Etude du risque de rupture du pont

Scénario Al : Création d’un ouvrage de délestage

Le principe de ce scénario est la création d’'un ouvrage de délestage en rive gauche du pont Saint-Anne dans un objectif
de limitation des réhausses des niveaux d’eau au niveau de la propriété des HOURCOURIGARAY provoquées par le risque
d’embacles induit par la présence du pont.
2 solutions sont étudiées :

- Solution 1 : Abaissement de la voirie en rive gauche

- Solution 2 : Mise en place de dalots de délestage en RG

L’analyse des gains hydrauliques attendus (faibles) et des contraintes fonciéres associées (intervention en terrain
privé) ne permettent pas de valider le scénario. Celui-ci n’est pas retenu pour la suite.

Scénario A2 : Reconstruction du pont Saint-Anne

Le principe de ce scénario est la déconstruction et la reconstruction d’un pont a une seule travée, d’environ 20,00 métres
de longueur, sans pile intermédiaire, permettant ainsi de s’affranchir de tous risques d’obstruction et favoriser les
écoulements.

Le scénario entraine un abaissement substantiel de la ligne d’eau dans le lit mineur en amont du pont de I'ordre de 80
cm pour une Q10 et 2 metres pour une Q100. Ces abaissements permettent de protéger définitivement I’'habitation des
propriétaires HOURCOURIGARAY située en amont rive droite du pont de Saint-Anne.
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Les colts associés a la démolition/reconstruction du pont sont estimés a ce jour a 900 k€. Le co(t de rachat de la propriété
est aujourd’hui estimé entre 360 et 400 k€.

La propriété est a ce jour en vente sur le marché de I'immobilier a un prix affiché a 550 k€.

| Vor les 11 photos

—

Maison 7 piéces 140 m? <O

7 Piéces - 140 m2 - Collobriéres 83610

525000 € =750&/m*
03/04/2022 & 10:41

La commune indique qu’il faudrait saisir I'opportunité de la vente. Cependant, le rachat de la maison n’est a ce jour pas
envisagé par la commune. Le syndicat indique avoir sollicité les services de I'état pour préciser la faisabilité de
mobilisation du fond Barnier pour cette propriété équipée d’un espace refuge.

Le co(it des mesures de réduction de vulnérabilité évaluées suite a un diagnostic de vulnérabilité sont estimées a 10 200
€. Ce montant est subventionnable a hauteur de 80 % soit un reste a charge évalué a environ 2000 €.

La commune s’interroge sur l'intérét de réaliser un mur autour de la maison.

L’OFB indique qu’au vu des forces d’écoulements en crue, les forces seront renvoyées vers |’aval et donc vers le pont.
SCE précise que les dimensions d’un ouvrage en capacité de protéger la maison seraient d’approximativement 2.50m
moyen de hauteur pour une Q100. Ce type d’ouvrage en lit majeur a peu de chance d’étre autorisé en lit majeur et quand
bien méme ce serait le cas, les colts associés a ce type d’ouvrage seraient bien supérieurs aux codts du bien.

La commune et I'OFB indique qu’il semblerait que I’'enrochement ait été réalisé sans autorisation.

Eu égard du coit de rachat de la maison, le pont Saint Anne est un ouvrage stratégique pour la commune. Il permet a
ce jour le contournement du centre urbain vers la RD14 et est amené a étre plus fortement sollicité étant donné la
pression fonciére existante en amont du pont. Ce scénario a donc, en dehors des considérations de réduction de la
vulnérabilité, un intérét publique majeur. A ce titre, il est demandé de pousser la réflexion de reprise de I'ouvrage au
stade préliminaire.

o  Etude du risque de rupture du pont
L’analyse du scénario de rupture du pont pour Q100 montre que le risque est faible pour le centre urbain.
Les niveaux d’eau évoluent en moyenne de 20 centimetres dans le centre pour s’atténuer complétement a la sortie de la
traversée soit environ 1.6 km plus en aval du pont Saint-Anne. On note quelques sur inondations sans grandes
conséquences sur les enjeux en place.
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e  Scénario B1: Création d’un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP

Le scénario B1 a pour principe la création d’un ouvrage de protection en rive droite du Réal Collobrier visant la protection
des deux habitations des propriétaires CIMAN et VAISSE, régulierement impactés par des débordements, la renaturation
du cours d’eau et le recul de la déchetterie.

La protection des deux habitations est réalisée a partir d’'un mur béton préfabriqué de 1,30m de hauteur moyenne. De
facon a sécuriser le réseau d’adduction d’eau potable (captage), I'implantation de I'ouvrage de protection finalement
retenue est la suivante :

—

Localisation du mur de protection en jaune
En complément, une protection de berge, d’'une dizaine de métres, constituée d’enrochements libres est installée au
niveau de la terrasse des propriétaires CIMAN pour stopper les phénomeénes d’érosions présents.

Le programme de renaturation prévoit la suppression de I'ancien seuil et la création d’une ripisylve plus fonctionnelle,
plus dense que celle actuellement en place, composée d’essences d’arbres et d’arbustes adaptés aux bords de cours
d’eau et semblables a ceux actuellement en place.

En cas de crue, la présence de la déchetterie et des bennes de stockage du centre technique municipal dans le lit majeur
pose le probléme de pollution a I'aval par charriage des containers présents sur le site. Son déplacement en dehors de
I'EBF hydraulique doit étre étudié. Le recul de la déchetterie sur le parking est a ce jour rendu difficile car entraine la
suppression d’une zone utilisée pour permettre au bus desservant la commune de faire demi-tour, leur circulation étant
interdite dans le centre urbain.

La CCPM précise qu’une délocalisation de la déchetterie est envisageable eu égard de foncier disponible et va revenir
vers la commune pour étudier les opportunités.

La commune demande a ce que soit protéger dans ce scénario le poste de relevage d’AEP.

Les co(its associés a la réalisation du scénario sont de 435 k€.
L'agence de I'eau considere le projet comme ayant une envergure hydraulique et sera en mesure d’accompagner
ponctuellement le projet sur les replantations de ripisylve.

Le colt de rachat des deux propriétés est aujourd’hui estimé a environ 250 k€ chacune. Le colt des mesures de réduction
de vulnérabilité évaluées suite a un diagnostic de vulnérabilité sont estimées a 8 et 5 k€. Ce montant est subventionnable
a hauteur de 80 %.
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La commune indique qu’il faut s’interroger sur le rachat pour destruction des maisons et saisir 'opportunité que les
propriétaires actuels seraient cédant. La CCPMP précise qu’actuellement des demandes de rachats avec le fond Barnier
sont en cours pour le PAPI des Maures. Elle propose d’associer a la demande celle de Collobriéres.

Scénario B2 : Elargissement du lit en rive gauche

Le principe du scénario B2 est la réduction des hauteurs d’eau en rive droite, ou sont installés les principaux enjeux, par
élargissement du lit en rive gauche.
Non présenté en réunion.

Les gains hydrauliques d’un tel scénario sont faibles et ne permettent pas de mettre hors d’eau les deux habitations.

En parallele, les incidences d’un tel scénario sont fortes sur la ripisylve en place et sur I’'arboretum (destruction partielle
a prévoir). Celui-ci n’est pas retenu pour la suite.

3 - Relevé de décisions

Suite a la présentation des scénarios, il est acté que le scénario le plus intéressant pour répondre aux objectifs de
I'étude est :

- le scénario B1 « Création d’'un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP » en

intégrant la protection du poste de relevage d’AEP.
- le scénario A2 « Reconstruction du pont Saint Anne »

Fin de la réunion :15H45.

NB : Post réunion : afin d’analyser les possibilités d’aides pour le rachat des biens, le SMBVG s’est orienté vers I'Etat pour
la maison du pont Saint Anne et vers I’Agence de I’eau pour les maisons du secteur de la STEP (restauration EBF).
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4 - Prochaines étapes

o e ]

Mission1 : Expertise et analyse du secteur d"étude (art. 6.1.1)

=

TQ 1 : Modélisation hydrauligue
(art. 6.2.1)

BEunl

technigue

L h 4
Mission 2 : Programme d’aménagement du secteur d'étude (art. 6.1.2) ‘

k.

Choix du scénario
d'aménagement |art. 6.1.2) COPIL

I
]

--=- avril-mai 2022 S A e -
r
Programme d'aménagement au stade |, __ | TO 2 : Réalisation d'une AMC os
étude préliminaire (art. 6.2.2)
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