Etudes locales d’amélioration de la fonctionnalité des cours
d d’eau et de réduction du risque inondation sur le bassin
versant du Gapeau

Lot n° 1 : Collobriéres

COPIL 3

31 juillet 2023

RELEVE DE DECISIONS

Personnes présentes d la réunion :

M Patrick MARTINELLI — Président du SMBVG

M. Jean-Pierre RIZZO — Adjoint au Maire de Collobrieres

M. Kevin MAZOYER — Préfecture du Var

M. Didier PALIFERRO — DDTM83 / PR / SPP

Mme Nelly LAPREE — DST — Mairie de Collobrieres

Mme Fatiha ELMESAOUDI — AERMC

Mme Cécile GALLAY — Chargée de mission GEMAPI- CCMPM
Mme Emilie DEHESDIN — Chargée de mission Travaux au SMBVG
Mme Chau CHRETIEN — Directrice - SMBVG

M. Jean-Marc TESSAURO - SCE

Début de la réunion : 14h30.

1- Ordredujour

L’ordre du jour était le suivant

e  Présentation et validation du programme d’aménagement au stade faisabilité ;

e  Point d’avancement du montage des dossiers d’acquisition amiable des trois habitations par le FPRNM.
La présentation et les échanges ont suivi I'ordre suivant :

o Rappel du contexte et des objectifs

e Synthése de la « Mission 2 : Programme d’aménagement et de restauration du secteur d’étude ».

e  Présentation des scénarios d’aménagement retenus dans le cadre de la mission 2 ()<
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Chiffrage / estimations financieres
Avancement sur les modalités d’acquisition des habitations (Fonds Barnier)
Prochaines étapes

Les points abordés ont fait I'objet d’un support de présentation PowerPoint joint a ce compte rendu.

2- Echanges

Monsieur MARTINELLI ouvre la séance et remercie les participants. Le président rappelle le contexte et notamment en
paralléle de I'étude d’étudier la volonté locale du rachat des trois habitations touchées par les inondations par le fond
Barnier.

Monsieur MAZOYER indique que I’éligibilité des dossiers se fait selon des arbitrages sociaux-économiques a I'échelle
nationale (DGPR). Les régles nationales ont pour but d’avoir une équité entre les territoires. Les arbitrages se font au
niveau national. Cependant, les services départementaux accompagneront le porteur des demandes pour I'instruction
des dossiers.

Scénarios étudiés
A la suite de la réalisation de la Mission 2 : Programme d’aménagement et de restauration du secteur d’étude et du copil

2 du 01/04/2022, les scénarios d’aménagement retenus visant la réduction de la vulnérabilité et la restauration
écologique du Réal Collobrier sont les suivants :

- Secteur A - Saint-Anne :
ScénarioAl— Créationd! o dd
o  Scénario A2 — Reconstruction du pont
Rappel : le scénario A1 n’a pas été retenu a cause d’une efficacité hydraulique faible, d’'un impact hydraulique a I’aval et
d’un impact foncier fort.
- Secteur B - STEP :
o Scénario B1 « » — Création d’un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP
Rappel : le scénario B2 n’a pas été retenu a cause d’une efficacité hydraulique tres faible et d’un fort impact
environnementale.

Scénario A2 : Reconstruction du pont Saint-Anne

Pour rappel le principe de ce scénario est la déconstruction et la reconstruction d’un pont a une seule travée, d’environ
20,00 meétres de longueur, sans pile intermédiaire, permettant ainsi de s’affranchir de tous risques d’obstruction et
favoriser les écoulements.

Le scénario entraine un abaissement substantiel de la ligne d’eau dans le lit mineur en amont du pont de I'ordre de 80

cm pour une Q10 et 2 métres pour une Q100. Ces abaissements permettent de protéger définitivement I'habitation des
propriétaires HOURCOURIGARAY située en amont rive droite du pont de Saint-Anne.

Q100 - Etat actuel

Q100 - Etat projet

Q10 - Etat actuel
Q10 - Etat projet
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Les colts associés a la démolition/reconstruction du pont sont estimés a ce jour a 900 k€. Le co(t de rachat de la propriété
est aujourd’hui estimé entre 500 et 600 k€. Le syndicat a sollicité les services de I'état pour préciser la faisabilité de
mobilisation du fond Barnier pour cette propriété.

Ce scénario devrait étre soumis a la déclaration au titre des articles R214-1 du Code de I'Environnement et nécessitera la
réalisation d’études complémentaires (géotechniques, levés topographiques, investigations réseaux et mission de MOE).

Eu égard du colit de rachat de la maison, le pont Saint Anne est un ouvrage stratégique pour la commune. Il permet a
ce jour le contournement du centre urbain vers la RD14 et est amené a étre plus fortement sollicité étant donné la
pression fonciére existante en amont du pont. Ce scénario a donc, en dehors des considérations de réduction de la
vulnérabilité, un intérét public.

Scénario B1 « révisé » : Création d’un ouvrage de protection, entretien et renaturation du secteur STEP 2>
« restauration de I'espace de bon fonctionnement »

Le scénario B1 a pour principe la création d’un ouvrage de protection en rive droite du Réal Collobrier visant la protection
des deux habitations des propriétaires CIMAN et VAISSE, régulierement impactés par des débordements, la renaturation
du cours d’eau et le recul de la déchetterie

L’objectif du scénario révisé est donc la stabilisation des berges, et donc réduction de la vulnérabilité de I'habitation de
monsieur CIMAN, et restauration des fonctionnalités du cours d’eau.

En complément, une protection de berge, d’'une trentaine de métres, constituée d’enrochements libres est installée au
niveau de la terrasse des propriétaires CIMAN pour stopper les phénomeénes d’érosions présents.

Le programme de renaturation prévoit la suppression de I'ancien seuil, I'entretien du lit mineur et retalutage de la berge
(pente 3/2) sur environ 300 ml en rive droite avec création d’un cordon de ripisylve (corridor écologique) d’une largeur
de 7 m en haut de berge (sans impacter les installations existantes notamment le poste de surpression AEP, entrée &
séparateur hydrocarbures de la déchéterie).
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Le SMBVG ayant répondu a un appel a projet régional concernant la réhabilitation de corridors écologiques par
I'intermédiaire de plantations de végétation rivulaire le long des cours d’eau du secteur géographique, la plantation du
cordon de ripisylve projeté dans le scénario B1 pourra, si le projet du SMBVG était retenu, étre intégrée dans les travaux
de I'appel a projet. Les replantations seraient envisagées a I'automne 2024.

Dans le cas, ou cette disposition était envisageable, il conviendra d’assurer la coordination entre la CCMPM et la
commune de Collobriéres pour assurer le recul des clétures de 9 m hors de I’'emprise de la future ripisylve.

En cas de crue, la présence de la déchetterie et des bennes de stockage du centre technique municipal dans le lit majeur
pose le probleme de pollution a I'aval par charriage des containers présents sur le site. Son déplacement en dehors de
I’EBF hydraulique est retenu dans le cadre du scénario B1. Le recul de la cl6ture devra étre conduite tout en garantissant
la fonctionnalité des infrastructures communales. La coordination de la CCMPM et de la commune sera nécessaire pour
faciliter la réalisation des aménagements projetés dans le cadre du scénario B1.

Les colits associés a la réalisation du scénario sont de 380 k€ (hors colt du déplacement de la cl6ture estimé a 75 €/ml
pour la déchetterie, soit 4 875 € pour le déplacement de 65ml de cléture).

L’Agence de I'eau considere le projet comme ayant une envergure hydraulique avec une ambition de restauration de
I'EBF limitée. Seul la partie concernant la renaturation/replantations pourrait étre accompagnée par I'’Agence de I'eau.

Les colts de rachat des deux propriétés (CIMAN et VAISSE) sont respectivement estimés a 310 et 340 k€. Le co(t des
mesures de réduction de vulnérabilité évaluées suite a un diagnostic de vulnérabilité sont estimées a 5 et 8 k€. Ce
montant est subventionnable a hauteur de 80 %.

Le commune et syndicat ont sollicité les services de I'état pour préciser la faisabilité de mobilisation du fond Barnier pour
ces propriétés. La Commune insiste sur la vulnérabilité des habitants :
- La maison de M. CIMAN est une maison de type « phénix », les fondations bougent et il y a un risque important
de déstabilisation.
- Les personnes habitants ces maisons sont agées. Lors d’un événement rapide, la difficulté de monter a I'étage
ou d’installer des batardeaux est réelle ; Les personnes sont vulnérables.

Monsieur MAZOYER rappelle I'importance dans les dossiers d’insister sur I'aspect technique (configuration de
I'habitation, préciser les alternatives,etc.). A ce jour, I’age des habitants n’est pas pris en compte. Les services de I'Etat
au niveau départemental accompagneront le porteur de la demande et propose une réunion en amont du dépot.
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3 - Relevé de décisions

Suite a la réalisation de la présentation finale de restitution de I'étude, il a été acté :

- I'acquisition des trois habitation (recours au Fonds Barnier), montage des dossiers par le SMBVG en appui de la
commune de Collobriéres.

- Accompagnement des services de I’état pour validation des dossiers d’acquisition des habitations dans le cadre du
recours au Fonds Barnier (ou fonds de prévention des risques naturels majeurs - FPRNM) avant dépots officiels.

Fin de la réunion : 16h00.

4 - Prochaines étapes

Réunion a prévoir en septembre 2023, pour formaliser par piquetage I'implantation du recul de cloture projetée au
droit de la déchetterie (CCMPM) et du centre technique municipale (mairie de Collobriéres).
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